



## INVESTIMENTOS EM CURSO

MUNICÍPIO DE VALPAÇOS

31/12/2022

*Autarquia*

Fatura/Req.		Conta	Projecto n.º	DESCRIÇÃO DA OBRA	AQUISIÇÃO		Trabalhos realizados
Ano	Nº				ANO	MÊS	
		45.3.1.2.9		Edifícios e outras construções - Outros			1 907 252,62
2021	2554		2021/I/155	Construção Percurso ciclável e pedonal em Carrazedo de Montenegro	2021	Dezembro	11 259,32
2022	2554		2021/I/155	Construção Percurso Ciclável e pedonal em Carrazedo de Montenegro	2022	Fevereiro	9 254,86
2022	2554		2021/I/155	Construção Percurso Ciclável e pedonal em Carrazedo de Montenegro	2022	Fevereiro	8 519,00
2022	2554		2021/I/155	Construção Percurso Ciclável e pedonal em Carrazedo de Montenegro	2022	Fevereiro	25 140,02
2022	2554		2021/I/155	Construção Percurso Ciclável e pedonal em Carrazedo de Montenegro	2022	Março	1 320,76
2022	2554		2021/I/155	Construção Percurso Ciclável e pedonal em Carrazedo de Montenegro	2022	Março	6 263,00
2022	2554		2021/I/155	Construção Percurso Ciclável e pedonal em Carrazedo de Montenegro	2022	Abril	9 735,00
2022	2554		2021/I/155	Construção Percurso Ciclável e pedonal em Carrazedo de Montenegro	2022	Abril	19 309,10
2022	2554		2021/I/155	Construção Percurso Ciclável e pedonal em Carrazedo de Montenegro	2022	Mai	22 180,50
2022	2554		2021/I/155	Construção Percurso Ciclável e pedonal em Carrazedo de Montenegro	2022	Junho	46 431,64
2022	2554		2021/I/155	Construção Percurso Ciclável e pedonal em Carrazedo de Montenegro	2022	Julho	50 597,40
2022	2554		2021/I/155	Construção Percurso Ciclável e pedonal em Carrazedo de Montenegro	2022	Julho	9 378,50
2022	2554		2021/I/155	Construção Percurso Ciclável e pedonal em Carrazedo de Montenegro	2022	Agosto	20 664,00
2022	2554		2021/I/155	Construção Percurso Ciclável e pedonal em Carrazedo de Montenegro	2022	Agosto	91 352,74
2022	2554		2021/I/155	Construção Percurso Ciclável e pedonal em Carrazedo de Montenegro	2022	Setembro	169 603,14
2022	2554		2021/I/155	Construção Percurso Ciclável e pedonal em Carrazedo de Montenegro	2022	Setembro	19 949,70
2022	2554		2021/I/155	Construção Percurso Ciclável e pedonal em Carrazedo de Montenegro	2022	Outubro	17 193,84
2022	2554		2021/I/155	Construção Percurso Ciclável e pedonal em Carrazedo de Montenegro	2022	Novembro	163 276,56
2022	284		2021/I/155	Construção Percurso Ciclável e pedonal em Carrazedo de Montenegro	2022	Novembro	75 047,15
2022	284		2021/I/155	Construção Percurso Ciclável e pedonal em Carrazedo de Montenegro	2022	Dezembro	48 506,66
2022	284		2021/I/155	Construção Percurso Ciclável e pedonal em Carrazedo de Montenegro	2022	Dezembro	212 074,78
2021	2297		2021/I/86	Construção Percurso ciclável e pedonal na cidade de Valpaços - Colmatação - Fase II	2021	Novembro	1 621,80
2021	2297		2021/I/86	Construção Percurso ciclável e pedonal na cidade de Valpaços - Colmatação - Fase II	2021	Novembro	4 485,00
2021	2297		2021/I/86	Construção Percurso ciclável e pedonal na cidade de Valpaços - Colmatação - Fase II	2021	Dezembro	10 075,30
2021	2297		2021/I/86	Construção Percurso ciclável e pedonal na cidade de Valpaços - Colmatação - Fase II	2021	Dezembro	6 419,00
2021	2297		2021/I/86	Construção Percurso ciclável e pedonal na cidade de Valpaços - Colmatação - Fase II	2021	Dezembro	7 677,58
2022	2297		2021/I/86	Construção Percurso ciclável e pedonal na cidade de Valpaços - Colmatação - Fase II	2021	Dezembro	13 978,00
2022	2297		2021/I/86	Construção Percurso Ciclável e pedonal na cidade de Valpaços - Colmatação - Fase II	2022	Fevereiro	37 959,66
2022	2297		2021/I/86	Construção Percurso Ciclável e pedonal na cidade de Valpaços - Colmatação - Fase II	2022	Fevereiro	22 801,00
2022	2297		2021/I/86	Construção Percurso Ciclável e pedonal na cidade de Valpaços - Colmatação - Fase II	2022	Março	5 990,50
2022	2297		2021/I/86	Construção Percurso Ciclável e pedonal na cidade de Valpaços - Colmatação - Fase II	2022	Março	22 708,59
2022	2297		2021/I/86	Construção Percurso Ciclável e pedonal na cidade de Valpaços - Colmatação - Fase II	2022	Abril	36 676,00
2022	2297		2021/I/86	Construção Percurso Ciclável e pedonal na cidade de Valpaços - Colmatação - Fase II	2022	Abril	6 524,00
2022	2297		2021/I/86	Construção Percurso Ciclável e pedonal na cidade de Valpaços - Colmatação - Fase II	2022	Mai	3 800,00
2022	2297		2021/I/86	Construção Percurso Ciclável e pedonal na cidade de Valpaços - Colmatação - Fase II	2022	Mai	33 580,80
2022	2297		2021/I/86	Construção Percurso Ciclável e pedonal na cidade de Valpaços - Colmatação - Fase II	2022	Junho	7 281,00
2022	2297		2021/I/86	Construção Percurso Ciclável e pedonal na cidade de Valpaços - Colmatação - Fase II	2022	Junho	65 763,46
2022	2297		2021/I/86	Construção Percurso Ciclável e pedonal na cidade de Valpaços - Colmatação - Fase II	2022	Julho	9 752,00
2022	282		2021/I/86	Construção Percurso Ciclável e pedonal na cidade de Valpaços - Colmatação - Fase II	2022	Julho	50 328,80
2022	282		2021/I/86	Construção Percurso Ciclável e pedonal na cidade de Valpaços - Colmatação - Fase II	2022	Agosto	65 010,86
2022	282		2021/I/86	Construção Percurso Ciclável e pedonal na cidade de Valpaços - Colmatação - Fase II	2022	Agosto	11 771,00
2022	282		2021/I/86	Construção Percurso Ciclável e pedonal na cidade de Valpaços - Colmatação - Fase II	2022	Setembro	16 273,50

2022	282		2021/1/86	Construção Percurso Ciclável e pedonal na cidade de Valpaços - Colmatção - Fase II	2022	Setembro	68 637,12	
2022	282		2021/1/86	Construção Percurso Ciclável e pedonal na cidade de Valpaços - Colmatção - Fase II	2022	Outubro	53 511,98	
2022	282		2021/1/86	Construção Percurso Ciclável e pedonal na cidade de Valpaços - Colmatção - Fase II	2022	Outubro	6 864,00	
2022	282		2021/1/86	Construção Percurso Ciclável e pedonal na cidade de Valpaços - Colmatção - Fase II	2022	Novembro	33 571,05	
2022	282		2021/1/86	Construção Percurso Ciclável e pedonal na cidade de Valpaços - Colmatção - Fase II	2022	Novembro	66 891,30	
2022	282		2021/1/86	Construção Percurso Ciclável e pedonal na cidade de Valpaços - Colmatção - Fase II	2022	Dezembro	63 984,78	
2022	1542		2022/1/89	Parque de Lazer da Ribeira da Levandeira	2022	Outubro	19 636,50	
2022	1542		2022/1/89	Parque de Lazer da Ribeira da Levandeira	2022	Novembro	24 459,50	
2022	1542		2022/1/89	Parque de Lazer da Ribeira da Levandeira	2022	Novembro	31 525,46	
2022	1542		2022/1/159	Parque de Lazer da Ribeira da Levandeira	2022	Dezembro	27 611,11	
2022	2040		2022/1/159	Parque de Lazer da Ribeira da Levandeira Nascente	2022	Novembro	14 479,60	
2022	2040		2022/1/159	Parque de Lazer da Ribeira da Levandeira Nascente	2022	Novembro	4 962,92	
2022	2040		2022/1/159	Parque de Lazer da Ribeira da Levandeira Nascente	2022	Dezembro	13 581,78	
<b>45.3.1.3.1.3</b>							<b>Arruamentos e obras complementares:</b>	<b>4 040,83</b>
2022	2527		2022/1/34	Arranjo Urbanístico do largo das festas em Argeriz - 2ª fase	2022	Novembro	4 040,83	
<b>45.3.1.3.5</b>							<b>Sistemas de esgotos:</b>	<b>7 458,00</b>
2022	2182		2022/1/55	Construção ou beneficiação da rede de águas residuais em Valpaços	2022	Dezembro	2 575,00	
2022	2182		2022/1/55	Construção ou beneficiação da rede de águas residuais em Valpaços	2022	Dezembro	4 883,00	
<b>45.3.2.2.5</b>							<b>Piscinas e complexos desportivos</b>	<b>19 314,83</b>
2022	1993		2022/1/97	Construção de edifício para atividades culturais e recreativas em Serapicos	2022	Setembro	2 911,15	
2022	1993		2022/1/97	Construção de edifício para atividades culturais e recreativas em Serapicos	2022	Novembro	12 946,52	
2022	1993		2022/1/97	Construção de edifício para atividades culturais e recreativas em Serapicos	2022	Dezembro	3 457,16	
<b>45.3.2.2.9.2</b>							<b>Escolas</b>	<b>84 845,90</b>
2022	2210		2021/1/18	Remodelação da escola EB2,3 Júlio de Carvalhal - 2ª fase	2022	Agosto	2 135,90	
2022	2210		2022/1/18	Remodelação da escola EB2,3 Júlio de Carvalhal - 2ª fase	2022	Setembro	2 199,50	
2022	2210		2021/1/18	Remodelação da escola EB2,3 Júlio de Carvalhal - 2ª fase	2022	Outubro	17 404,88	
2022	2210		2021/1/18	Remodelação da escola EB2,3 Júlio de Carvalhal - 2ª fase	2022	Novembro	24 323,68	
2022	2210		2021/1/18	Remodelação da escola EB2,3 Júlio de Carvalhal - 2ª fase	2022	Dezembro	38 781,94	
<b>45.3.2.2.9.9</b>							<b>Outros:</b>	<b>29 784,56</b>
2022	2790		2022/1/135	Reconversão da antiga escola primária de Possacos em alojamento local - 2ª fase	2022	Dezembro	29 784,56	
<b>45.5.3</b>							<b>Adiantamentos por conta de investimentos - Ativos fixos tangíveis</b>	<b>54 541,09</b>
2012		OP12-04303		Aquisição de terreno a João Alves Moreira	2012	Julho	4 000,00	
2017		NTL - 434		Expropriação parque de estacionamento em Carrzedo de Montenegro	2017	Março	31 503,00	
2017		NTL - 1210		Expropriação parque de estacionamento em Carrzedo de Montenegro	2017	Agosto	19 038,09	
							<b>Total</b>	<b>2 107 237,83</b>