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MUNICIPIO DE VALPACOS

“Arranjo Urbanistico no Largo do Prado em Agua Revés”

MEMORIA DESCRITIVA

Generalidades

Na elaboragdo do estudo desta proposta, procuramos com a experiéncia que ja detemos na
constru¢do de obras similares, encontrar os meios e processos construtivos melhor adaptados ao
projecto em questdo e que a0 mesmo tempo nos garantissem a maxima eficiéncia de rendimento,

por forma ao cumprimento integral do prazo apresentado.

Por outro lado, o recurso a fornecedores credenciados do mercado nacional, bem como
uma escolha atempada dos materiais e técnicas de construcdo serdo garantias de uma boa

execucdo da empreitada.

Nestas condi¢des, a obra que obedecerd ao mapa de trabalhos em anexo, serd em caso de
adjudicac¢do, devidamente estudado para uma perfeita execugao dos trabalhos e cumprimento dos

prazos.

O presente programa constitui, ainda assim e apenas, uma primeira aproximacdo ao
futuro Programa de Trabalhos. Admite-se portanto que, na fase de preparacdo da obra, possam

ocorrer ajustamentos de pormenor, embora sem que por tal, as datas chaves sejam afectadas.
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Prazo de Execucao

Tendo em ateng@o o disposto no Caderno de Encargos, o prazo para a execugdo da

empreitada, € de 90 dias, contando a partir da data da consignacao da obra.

Estaleiro

Com vista a apoiar a execu¢do da empreitada, serd montado um estaleiro central cuja
localizagao serd estudada em pormenor na fase de preparacdo da obra. Os critérios de escolha do
local apropriado terdo em atencdo diversos factores, nomeadamente a disponibilidade de
terrenos, o facil acesso, a proximidade ao centro de gravidade da obra, e a conveniente

ponderacdo do impacto ambiental.

O estaleiro central a montar contemplard fundamentalmente, as necessidades de estrutura,
de coordenacdo e de fiscalizagdo da obra. Das instalacdes de apoio a considerar podemos incluir:
escritdrios, instalacdes sanitdrias, armazéns gerais e a céu aberto, entre outras. Todas estas dreas

serdo devidamente vedadas tendo em vista a necessaria proteccao.

No final da empreitada, serd dada especial atencdo a recuperacdo paisagistica das areas

ocupadas, para procurar restabelecer as condi¢des naturais existentes.

Relativamente aos materiais, assume especial importancia o abastecimento da obra com:,
agregados britados, cimento, cubos de granito, etc. Todos estes materiais serdo fornecidos por
empresas de reconhecida idoneidade no mercado, cujos produtos oferecam garantia de
quantidade e qualidade que satisfacam o disposto no caderno de encargos e previsto no programa

de trabalhos.
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Desenvolvimento dos Trabalhos

A correcta sequéncia dos trabalhos que constituem esta empreitada encontra-se
especificada no plano de trabalhos anexo, o qual pode vir a sofrer alteracdes ou ajustamentos em

funcdo do ritmo de execucdo e das eventuais dificuldades que possam surgir.

Para a execuc¢do de todos os trabalhos serdo utilizados os meios humanos e mecanicos

descriminados nos respectivos planos anexos a esta proposta.

Esta obra é fundamentalmente constituida pelas seguintes tarefas:

e Movimentos de terras — Escavacdes e aterros param obtengao das cotas de projecto.

¢ Pavimentacao - Dentro desta categoria de trabalhos inclui-se o fornecimento e aplicag¢do
das camadas base e dos pavimentos finais, nos quais temos: Pavimentos em betuminoso,
em cubos de granito, em lajetas de granito e aplicacao de lancil em betdo.

¢ Diversos: Dentro desta categoria de trabalhos podemos incluir a execugdo de sarjetas,

fornecimento e colocagdo de bancos em granito e execucao de caldeiras para arvores.

Controlo da Qualidade

Sera preocupagdo da nossa empresa garantir a qualidade na execucao dos trabalhos, em
conformidade com o disposto nas cldusulas do caderno de encargos.

Durante todas as fases da obra, o padrao de qualidade serda objecto da maior atencdo por
parte, tanto das equipas técnicas que executardo a obra, como do departamento de qualidade das

empresas.
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Sinalizacio e Seguranca

Consideramos de extrema importincia, neste tipo de obras, a sinalizacdo e seguranca.
Estes trabalhos obrigam a cuidados adicionais no sentido de salvaguardar a integridade, quer dos

trabalhadores quer da populagdo geral que possa transitar perto do local da obra.

Neste sentido, com a colaboragdo do técnico de higiene e seguranca, se aplicard um
conjunto de normas e procedimentos nas diferentes frentes de trabalho, com especial atencdo aos

trabalhos de escavacdo das valas.

De acordo com as condi¢des de execugdo, os trabalhadores utilizardo vestudrio adequado,

bem como o indispensavel equipamento de protecc¢do para as diferentes tarefas especificas.

Recursos Humanos e Técnicos a mobilizar

Uma andlise detalhada dos restantes documentos que acompanham o programa de
trabalhos permitird avaliar a disponibilidade e coloca¢do em obra de meios e equipamentos,

necessarios a completa execucao da empreitada.

A obra sera chefiada por um Engenheiro Civil, que guiard e apoiard a equipa técnica da

obra.

A estrutura da obra serd dotada de todos os meios técnicos, suficientes a um
funcionamento eficaz e econdmico, segundo um esquema organizativo baseado no organigrama

destas empresas.
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Consideracoes Finais

O nosso estudo baseou-se na visita efectiva ao local da futura empreita, bem como nos
elementos fornecidos no Programa de Concurso, tendo sido determinante para a elaboracdo desta

proposta.

Todos os trabalhos serdo devidamente coordenados em obra de forma a minimizar o
incomodo e o transtorno na populagdo.
Estas empresas dispdem dos equipamentos e do pessoal necessdrio para a integral

execugdo deste projecto.

Mirandela, 06 de Junho de 2016
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